Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2024 году  и планы на 2025 год.
В целях безусловного выполнения  Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2021-2025 годы в Брестской области» и согласно решения Брестского облисполкома №268 от 11 апреля 2024 года, Приложение №11 «Целевые показатели по реализации подпрограммы 4 «Ремонт жилья» доведенное задание по вводу общей площади жилых домов после капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района в 2024 году составляет – 13,1 тыс.м2 .
Объекты кап.ремонта жилфонда в 2024 г.:
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Сроки проведения капитального ремонта*
	Вводная

площадь, м2

	
	
	начало, месяц, год
	окончание месяц, год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты с вводом площади в текущем году
	

	1
	«Капитальный ремонт  жилого дома по ул.Лисовича,9 в г. Лунинце»
	июнь.24
	сент.24 введен 30.09.2024
	3162,0

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Трудовая,6 в аг. Полесский Лунинецкого района"
	июль.24
	сент.24 введен 13.09.2024
	719,0

	3
	«Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Ленинская,31  в г.Микашевичи»
	апр.24
	сент.24 введен 13.09.2024
	712,8

	4
	«Капитальный ремонт  жилого дома по ул. Первомайская,14-А  в г.Микашевичи»
	март.24
	июнь.24

введен 28.06.2024
	4355,0

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,14  в г.Микашевичи»
	июнь.24
	сент. 24 введен 30.09.2024
	2533,0

	6
	«Капитальный ремонт общежития по ул. Первомайская,4  в г.Микашевичи»
	апр.24
	сент.24 введен 30.09.2024
	1586,0

	
	Итого вводная площадь составила:


	
	13067,8


Итого вводная площадь за 9 мес. 2024 года составила – 13,068 тыс.м2 (что составляет 100,0 % от задания 13,1 тыс.м2);
Освоение денежных средств по состоянию на 8 сентября 2024 года составило:

   всего – 4 473 003,73 рублей , в т.ч.:

· районный бюджет – 3 352 103,45 рублей; 

·  отчисления средств населения – 1 120 900,28 рублей.
Объекты кап.ремонта жилфонда в 2025 году.:
Всего в 2025 году планируется выполнить капитальный ремонт в 5-ти многоквартирных жилых домах. Прогнозируемая вводная площадь составит – 12,4 тыс.м2. 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ориентировочные сроки проведения капитального ремонта*
	Вводная

площадь, м2

	
	
	начало, месяц, год
	окончание месяц, год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты с вводом площади в 2025 году
	

	1
	«Капитальный ремонт  жилого дома по ул.Припятская,13 в г. Лунинце»
	май.25
	июль.25
	1277,0

	2
	«Капитальный ремонт  жилого дома по ул.Давыдова,21 в г. Лунинце»
	апрель.25
	июль.25
	1069,0

	3
	«Капитальный ремонт дома по ул. Красная,104  в г.Лунинце»

- с внедрением энергоэффективных мероприятий, согласно Указу Президента №327 от 4 сентября 2019 г.
	июнь.25
	сентябрь.25
	5484,0

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская,32 в аг.Б.Чучевичи Лунинецкого района"
	апрель.25
	июнь.25
	464,0

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,8-а  в г.Микашевичи»
	май.25
	сентябрь 25
	4078,0

	
	Итого вводная площадь составит:
	
	12372,0


На данный момент уже имеется проектно-сметная документация  с положительным заключением государственной экспертизы по 2 домам в г. Лунинце (ул. Припятская, 13 и ул.Давыдова, 21).
По двум объектам : г.Лунинец, ул.Красная,104 ( с энергоэффективными мероприятиями, согласно Указу Президента №327), аг.Б.Чучевичи,ул.Советская,32 проектно-сметная документация проходит госэкспертизу.

По объекту «Капитальный ремонт жилого дома по  ул.Первомайская,8-а в г.Микашевичи» , разработанная проектно-сметная документация запланирована для прохождения экспертизы.
