

**Решение Лунинецкого районного
исполнительного комитета**

23.01.2024 №127

**ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда
Лунинецкого района на 2024 год**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта*	
		начало, месяц, год	окончание месяц, год
1	2	3	4
Объекты с вводом площади в текущем году			
1	«Капитальный ремонт жилого дома по ул.Лисовича,9 в г. Лунинце»	июн.24	сен.24
2	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Трудовая,6 в аг. Полесский Лунинецкого района»	июл.24	сен.24
3	«Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Ленинская,31 в г.Микашевичи»	апр.24	июл.23
4	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,14-А в г.Микашевичи»	мар.24	июн.24
5	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,14 в г.Микашевичи»	мар.24	авг.24
6	«Капитальный ремонт общежития по ул. Первомайская,4 в г.Микашевичи»	апр.24	авг.24

Примечание:* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования