

Утвержден решением Лунинецкого
районного исполнительного комитета

23.01.2025 №96

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда

Лунинецкого района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта	
		начало месяц, год	окончание месяц, год
1	2	3	4
<i>Объекты с вводом площади в текущем году</i>			
1	«Капитальный ремонт жилого дома по ул.Красная,104 в г. Лунинце»	декабрь.24	июнь.25
2	«Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Припятская,13 в г.Лунинце»	июнь.25	сентябрь.25
3	«Капитальный ремонт жилого дома по ул.Давыдова,21 в г. Лунинце»	июнь.25	сентябрь.25
4	«Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская,32 в аг.Б.Чучевичи Лунинецкого района»	май.25	июль.25
5	«Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,8А в г.Микашевичи»	май.25	сентябрь.25
<i>Объекты без ввода площади в текущем году</i>			
6	«Капитальный ремонт жилого дома по ул.Центральная,8 в аг.Межлесье Лунинецкого района»	ноябрь.25	январь.26
7	«Капитальный ремонт жилого дома по ул.Центральная,12 в аг.Межлесье Лунинецкого района»	ноябрь.25	январь.26